

陕西路桥集团有限公司文件

陕路发[2011]186号

关于认真核实 2011 年统计产值 和编制 2012 年计划的通知

各单位：

为准确统计和核实 2011 年施工产值，加强成本核算，落实 2012 年产值计划编制工作，现就有关事宜通知如下：

一、施工产值统计：

施工产值包括合同内和合同外（变更增减）两个部分。

（一）合同内产值统计要以合同内的清单单价为依据，以实际完成并经过适时质量验收合格的工程数量为准。

（二）合同外（变更增减）产值的统计在执行《集团公司计划统计管理办法》的同时，本年度可按下列原则进行估算统计：

1. 变更工程数量统计原则：变更的基本方案已确定并付诸实施的，工程量统计以实际完成的工程数量为准。

2. 变更工程单价确定原则：单价已确定的，以确定的单价作为统计产值单价；单价未确定时，业主有暂定价且双方无异议的，按暂定价统计；业主无暂定价或对暂定价有异议的，按实际发生的工程直接费估算单价进行统计，待业主批复后，再进行统计产值调整。

二、其他费用进入统计报表：

(一) 奖罚进入统计报表方法：业主扣奖励基金，以负值次月进入统计报表；业主的奖罚数量按期进入统计报表。

(二) 材料调差进入统计报表方法，分两种情况：

1. 已批复调差，按照批复数进入统计报表；

2. 未批复的调差，根据合同约定的调差方法，计算材料价差进入统计报表，待调差批复后，再调整统计报表。

三、业主未批复的索赔或费用补偿不进入统计产值，等批复后再进入统计产值。

四、编制 2012 年计划时，在建工程要认真核实剩余产值，剩余产值包含项目合同内未完部分和已确定的变更增减部分；已基本完工的项目要认真核实剩余零星工程量及变更预批复增加的产值。要把在建工程剩余产值和已基本完工项目剩余的零星工程量及变更预批复增加的产值同时列入 2012 年计划，确保计划的完整性。

各单位要成立专门的工作小组，加强和规范计划统计工作，认真夯实产值数据，填报统计报表，并于 12 月 25 日前将 2012 年计

划和各项目变更工程核查表及变更工程核查汇总表报集团公司。
特此通知。

附：1、变更工程核查表和变更工程核查汇总表
2、2012年度施工计划表

二〇一一年十二月七日

主题词：核实 统计产值 编制 计划 通知

抄送：公司领导，财务资金部，成本控制部，施工管理部，
档。

录入：刘 静

校对：朱建荣

陕西路桥集团有限公司办公室

2011年12月7日发

共印22份