

2012 年

第 1 期

# 陕西路桥集团有限公司

## 国际项目工作月报（2012 年 10 月）

本月迪拜、沙特和伊拉克三个在建项目总体情况较好，工程进度满足总包方要求，项目地安全状况良好，人员思想情绪基本稳定，能较好完成分管工作，各项目工作进展顺利。

王旭亮  
国际事业部  
2012/10/26



## 一、在建项目状况

本月迪拜、沙特和伊拉克三个在建项目总体情况较好,工程进度满足总包方要求,项目地安全状况良好,人员思想情绪基本稳定,能较好完成分管工作,各项目工作进展顺利。

本月底三个项目外派管理技术人员和工人共计98人,人员思想情绪基本稳定,出勤状况良好,能较好完成分管任务,各项目工作均能顺利开展。

### 1.1 迪拜 MHV 项目

1.1.1 工程进度: 我司承担该项目 222 栋别墅基础土建工作, 本月累计完成基础垫层 180 栋, 完成基础钢筋混凝土 55 栋。

1.1.2 人员投入和出勤: 本月初在岗人员共 45 人, 本月底在岗人员共 45 人, 无新派和离岗回国人员;

1.1.3 安全状况: 良好;

1.1.4 员工思想情绪: 一般;

1.1.5 存在问题: 总包方国内和国外工资均未按约定及时支付, 导致部分员工情绪不稳;

1.1.6 拟采取措施: (1) 集团公司正式文件协调沟通; (2) 国际部正式发函协调沟通; (3) 国际部电话联系沟通; (4) 项目部现场联系沟通; (5) 项目部做好员工思想稳定工作; (6) 国际部做好员工国内家属思想工作。

### 1.2 沙特 MUDP 项目

1.2.1 工程进度: 我司承担该项目第 4 地块和第 11 地块基础土建工作, 本月累计完成基础基础钢筋混凝土 1650m<sup>3</sup>, 其中第 4 地块 850m<sup>3</sup>, 第 11 地块 800m<sup>3</sup>;

1.2.2 人员投入和出勤: 本月初在岗人员共 41 人, 本月底在岗人员共 38 人, 因病离岗回国 3 人, 无新派人员;

1.2.3 安全状况: 良好;

1.2.4 员工思想情绪: 一般;

1.2.5 存在问题: (1) 总包方国内和国外工资均未按约定及时支付, 导致部分员工情绪不稳; (2) 尚在配合其他已开工地块施工

1.2.6 拟采取措施: (1) 集团公司正式文件协调沟通; (2) 国际部正式发函协调沟通; (3) 国际部电话联系沟通; (4) 项目部现场联系沟通; (5) 项目部做好员工思

想稳定工作；(6) 国际部做好员工国内家属思想工作；(7) 项目部逐步撤出其他地块配合施工人员。

### 1.3 中海油伊拉克米桑油田项目

1.3.1 工程进度：该项目总包方各项建设均处于初期启动阶段，我司目前承担总包公司永久基地和永久基地 1#公路施工，参与中海油井场分包商管理；截止本月底完成 1#公路部分路基填筑压实施工任务；

1.3.2 人员投入和出勤：本月初在岗人员共 8 人，本月底在岗人员共 15 人，新派人员 7 人，无离岗回国人员；

1.3.3 安全状况：良好；

1.3.4 员工思想情绪：良好；

1.3.5 存在问题：所有人员均不能随意离开油田外出，市场信息收集及采购困难；

1.3.6 拟采取措施：充分利用联合体主办方资源收集市场信息并进行采购；

## 二、国际部工作情况

2.1 完成了集团公司宣传 PPT、《海外员工工作手册》的制作；

2.2 完成了伊拉克项目小型机具及生活用品的采购与发货；

2.3 完成了伊拉克项目 7 个员工的派遣工作；

2.4 伊拉克项目商务厅人员备案已完成部分资料的递交；

2.5 完成了《国际项目汇报制度》(草案)的制定并试行

2.6 完成了迪拜、沙特项目我司外派人员 1-8 月份工资的核算工作并发中东公司审批支付；

2.7 完成了迪拜、沙特项目我司外派人员工资卡的办理；

2.8 完成了迪拜、沙特项目人员 1-6 月份工资的发放工作。

## 三、对外市场开拓进展

### 3.1 伊拉克项目多方拓展取得较好进展：

3.1.1 本月完成了中海油伊拉克公司 37 个井场和 17 个井场的投标，结果正在跟踪中；

3.1.2 本月收到中海油伊拉克公司米桑油田终端场道路和中海油基地加油站招标文件，正在组织人力编标，11 月中旬开标；

3.1.3 参与中海油伊拉克项目中心实验室的招标的前期工作。

3.2 赴北京与多家央企接洽,进一步拓宽了国际市场区域及发展空间

3.3 喀麦隆项目因设计变更原因暂停。