

陕西路桥集团有限公司文件

陕路发〔2013〕89号

关于下达 2013 年第三季度施工生产计划的通知

各单位：

根据集团公司本年度总体计划及各单位上半年产值完成情况，现下达第三季度施工生产计划。要求各单位根据下达的季度计划，认真做好计划分解工作，合理安排资源配备，及时调整节奏，按计划均衡完成施工任务。同时，要继续组织好“大干 180 天”劳动竞赛活动，确保圆满完成竞赛活动的各项指标。

附件：2013 年第二季度计划执行情况及第三季度施工生产计划

二〇一三年七月廿六日

主题词：生产 计划 通知

抄送：公司领导，各部门，档。

陕西路桥集团有限公司办公室

2013年7月26日发

共印 21 份