

陕西路桥集团有限公司文件

陕路发〔2013〕91号

关于下达 2013 年下半年施工生产计划的通知

各单位：

根据集团公司本年度总体计划及各业主单位合同工期要求，集团公司将年度施工生产计划调整为 24 亿元。现将调整的下半年施工生产计划下发给你们。请各单位认真落实，并根据计划任务，认真做好计划分解工作，合理安排资源配备，及时调整节奏，按计划均衡完成施工任务。

附件：2013 年下半年施工生产计划表

二〇一三年八月一日

主题词：生产 计划 通知

抄送：公司领导，各部门，档。

陕西路桥集团有限公司办公室

2013年8月1日发

共印 21 份