

陕西路桥集团有限公司文件

陕路发[2011]148号

关于下达 2011 年第四季度施工生产计划的通知

各单位：

根据集团公司 2011 年施工计划安排，结合各项目第三季度完成情况，第四季度计划完成产值 4.36 亿元，其中自营项目的产值计划 1.71 亿元，合作项目 1.53 亿元，待定项目 1.12 亿元。各单位第三季度计划执行情况及第四季度生产计划安排详见附表。

要求各单位根据计划任务认真协助项目经理部做好计划分解，制定阶段性计划目标和计划实施的方案，做好各项资源配备和调度工作，确保第四季度计划任务的完成，同时做好变更项目的跟踪报批工作。

附：2011年第三季度计划执行情况及第四季度生产计划安排

二〇一一年十月十四日

主题词：生产 计划 通知

抄送：公司领导，各部门，档。

录入：刘 静

校对：朱建荣

陕西路桥集团有限公司办公室

2011年10月14日发

共印19份