

陕西路桥集团有限公司文件

陕路发[2012]132号

关于下达2012年第四季度施工生产计划的通知

各单位：

在集团公司各单位、项目经理部的共同努力下，第三季度共完成施工产值6.32亿元，占本季度计划产值的77.72%，年累计完成施工产值15.27亿元，占年计划的64.17%。

根据各业主单位阶段进度目标的要求，结合集团公司2012年计划执行情况和第四季度气候实际情况，2012年度计划调整为22.18亿元，第四季度计划完成施工产值6.42亿元，各单位具体计划详见附表。

要求各单位根据阶段性目标做好计划分解，制定可行的阶段性目标实施方案，做好人、机、物等资源调配，倒排计划，力保四季

度计划完成，确保全年计划的实施。

附件：2012年第三季度计划执行情况及第四季度施工生产计划
安排

二〇一二年十月十八日

主题词：四季度 施工 计划 通知

抄送：公司领导，各部门，档。

录入：张 芳

校对：朱建荣

陕西路桥集团有限公司办公室

2012年10月18日发

共印20份