

# 陕西路桥集团有限公司文件

陕路发[2012]47号

---

## 关于下达2012年第二季度施工生产计划的通知

各单位：

在集团公司各单位、项目经理部的共同努力下，第一季度共完成施工产值2.42亿元，占第一季度计划产值的92.33%，占年计划的10.18%。

根据业主单位下达的阶段性进度目标，结合集团公司2012年度总体施工计划，第二季度计划完成施工产值7.44亿元，各单位具体计划详见附表。

要求各单位做好计划分解，制定可行的实施方案，做好人、机、物等资源配备和调度，适时安排突击大干，确保季度计划完成。

附件：2012年第一季度计划执行情况及第二季度计划安排

二〇一二年四月十八日

**主题词：**二季度 生产 计划 通知

---

抄送：公司领导，各部门，档。

---

录入：刘 静

校对：朱建荣

---

陕西路桥集团有限公司办公室

2012年4月18日发

---

共印19份