

陕西路桥集团有限公司文件

陕路发〔2014〕42号

关于下达2014年第二季度施工生产计划的通知

各单位：

在集团公司各单位、项目经理部的共同努力下，第一季度共完成产值5.204亿元，为去年同期水平的179.48%。各单位第一季度计划完成情况详见附表。

根据业主单位下达的阶段目标，结合集团公司2014年总体规划，第二季度集团公司计划完成施工产值10.55亿元，各单位具体计划详见附表。要求各单位根据下达的季度计划任务情况，倒排工期，制定可行的实施方案，做好人、机、物等资源配备和调度，适时组织大干，确保季度控制计划完成。

附件：2014年第一季度计划执行情况及第二季度施工生产计划
安排表

二〇一四年四月十一日

主题词：季度 生产 计划 通知

抄送：公司领导，各部门，档。

陕西路桥集团有限公司办公室

2014年4月11日发

共印 21 份