

陕西路桥集团有限公司文件

陕路发〔2014〕70号

关于下达2014年第三季度施工生产计划的通知

各单位：

在集团公司各单位、项目经理部的共同努力下，上半年完成产值16.33亿元，为去年同期水平的158.62%。第二季度完成11.115亿元，为季度计划的105.19%。

根据业主单位下达的阶段目标，结合集团公司2014年总体规划，第三季度集团公司计划完成施工产值9.65亿元，各单位具体计划详见附表。要求各单位根据下达的季度计划任务情况，加强施工现场管理，制定可行的实施方案，做好各项资源配备和调度，抓紧施工有利时机，适时组织大干，确保季度计划完成。

附件：2014年第二季度计划执行情况及第三季度施工生产计划
安排表

2014年7月22日

主题词：季度 生产 计划 通知

抄送：公司领导，各部门，档。

陕西路桥集团有限公司办公室

2014年7月22日发

共印 21 份