

陕西路桥集团有限公司文件

陕路发〔2015〕82号

关于下达2015年第四季度施工生产计划的通知

各单位：

在集团公司各单位、项目经理部的共同努力下，第三季度共完成产值9.98亿元，为季度计划的97.30%，高于去年同期水平的9.94%。各单位第三季度计划完成情况详见附表。

根据业主单位下达的阶段目标，结合集团公司2015年总体规划，第四季度集团公司计划完成施工产值3.81亿元，各单位具体计划详见附表。要求各单位根据下达的季度计划任务情况和阶段目标要求，倒排工期，制定可行的实施方案，做好资源计划调配，适时组织大干，责任到人，确保季度控制计划完成。

附件：2015 年第三季度计划执行情况及第四年季度施工生产
计划安排表

陕西路桥集团有限公司

2015 年 10 月 16 日

抄送：公司领导，各部门，档。

陕西路桥集团有限公司办公室

2015 年 10 月 16 日发

共印 19 份