

陕西路桥集团有限公司文件

陕路发〔2015〕54号

关于下达 2015 年第三季度施工生产计划的通知

各单位：

在集团公司各单位、项目经理部的共同努力下，第二季度共完成产值13.05亿元，为季度计划的102.89%，高于去年同期水平的16.64%。各单位第二季度计划完成情况详见附表。

根据业主单位下达的阶段目标，结合集团公司2015年总体规划，第三季度集团公司计划完成施工产值10.26亿元，各单位具体计划详见附表。要求各单位根据下达的季度计划任务情况和阶段目标要求，倒排工期，制定可行的实施方案，做好资源计划调配，适时组织大干，责任到人，确保季度控制计划完成。

附件：2015 年第二季度计划执行情况及第三季度施工生产计划安排表

陕西路桥集团有限公司

2015 年 7 月 10 日

抄送：公司领导，各部门，档。

陕西路桥集团有限公司办公室

2015 年 7 月 10 日发

共印 18 份